



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ที่...นฐ.75202/.....วันที่ 9 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมสัญญาแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 36/2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย.เย็นพิทักษ์ขนส่ง ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 1 หมู่ 5 รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตำบลบางเตย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 36/2560 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นเงิน 418,000.- บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามที่กองช่าง ได้ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตรวจสอบหน้างาน วางแนว ระดับก่อสร้างถนน พร้อมด้วยผู้ควบคุมงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการ ผู้รับจ้างแจ้งว่าถ้าต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบโดยการถนนแบบที่มี joint กลาง (Longitudinal Joint) รถของประชาชนจะเข้าออกด้วยความลำบากเนื่องจากเลนวิ่งรถ 2.25 เมตร และงานแบบข้างของถนน เหล็กที่ต้องเสียบทิ้งไว้ ทำเหลือพื้นที่ที่รถสามารถสัญจรได้น้อย เพราะหน้างานมีพื้นที่จำกัด เพื่อให้งานก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อไม่ให้ประชาชนบริเวณโครงการได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนให้เป็นถนนแบบเทที่เดียว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร แผ่นที่ 04/07,05/07,06/07 ที่แนบมานี้ ส่วนงานที่ต้องตัดค่างานผู้รับจ้างยินดีให้ตัดค่างาน รายละเอียดตาม พร.4 และพร.5 งานลด ที่แนบมาพร้อมนี้ งานปรับลดวงเงินงบประมาณลง เป็นจำนวนเงิน 14,648.- บาท จากวงเงินในสัญญาจ้าง 418,000.- บาท ปรับลดวงเงินเหลือ 403,352.- บาท ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบ พรบ. 2560 ตามตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากแก้เช่นนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง และมาตรา 98 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ

ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล บางเตย ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างในการปรับลดวงเงินงบประมาณ จำนวน 14,648.- บาท รวมงบประมาณ ก่อสร้างที่ปรับลดแล้วทั้งสิ้น 403,352.- บาท นั้น

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบ พรบ.2560 ตามตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (2) ในกรณีที่มีความ จำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากแก้เช่นนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ (3) เป็นการแก้ไข เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความ จำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกัน ไป ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิม เป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง และมาตรา 98 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของ สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายธวัช สุขแสงสมบูรณ์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอลิสรา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล สุขนันท์)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ความเห็น.....

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

บันทึกเพิ่มเติมแนบสัญญาจ้างเลขที่ 36/2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย โดยนาย วิทยา ชิวคำ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย.เย็นพิทักษ์ขนส่ง โดย นายรุ่งวสันต์ เย็นพิทักษ์กุล ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0733552000244 เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 132 หมู่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้.-

ข้อความเดิม

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 1 หมู่ 5 รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตำบลบางเตย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 ผนวก 1.....แบบแปลนจำนวน.....7.....หน้า
- 2.2 ผนวก 2.....ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ.....จำนวน.....1.....หน้า
- 2.3 ผนวก 3.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....จำนวน.....1.....หน้า
- 2.4 ผนวก 4.....(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....1.....หน้า
- 2.5 ผนวก 5.....การปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน.....1.....หน้า
- 2.6 ฯลฯ.....จำนวน.....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา ชิวคำ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายรุ่งวสันต์ เย็นพิทักษ์กุล)



ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน...418,000.-.....บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน...27,345.79.-.....บาท (สองหมื่นเจ็ด
พันสามร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบกบาทสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....-.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายใน.....-.....

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน-.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายใน-.....

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน-.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายใน-.....

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....-.....
.....
ให้แล้วเสร็จภายใน-.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 418,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนด
ไว้ในข้อ 20

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา ชิวคำ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายรุ่งวสันต์ เย็นพิทักษ์กุล)



ข้อความใหม่

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทิดพระเกียรติ ซอย 1 หมู่ 5 รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร คอนกรีตหนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตำบลบางเตย รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการคำนวณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 403,352.- บาท (สี่แสนสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1.....แบบแปลนจำนวน.....7.....หน้า

ได้ทำการแก้ไขแบบแปลน แผ่นที่ 04/07,05/07,06/07 จำนวน 3 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน...403,352.-.....บาท

(สี่แสนสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน...26,387.51.-.....บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งานปรับดวงเงินงบประมาณลง เป็นจำนวนเงิน 14,648.-บาท จากวงเงินในสัญญาจ้าง 418,000.-บาท ปรับลดวงเงินเหลือ 403,352.-บาท

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา ชิวคำ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายรุ่งวสันต์ เย็นพิทักษ์กุล)



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....-.....

ให้แล้วเสร็จภายใน.....-.....

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน-.....

ให้แล้วเสร็จภายใน-.....

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน-.....

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน-..... บาท (.....-.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....-.....

ให้แล้วเสร็จภายใน-.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 403,352.-บาท (สี่แสนสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้
รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ส่วนรายละเอียดและข้อความอื่นคงเดิมไว้ทุกประการ

สัญญานี้ทำเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายวิทยา ชิวคำ)

(ลงชื่อ)
(นายรุ่งวสันต์ เย็นพิทักษ์กุล)



(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวกฤตาณัฐ แตรพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวอนูธิดา ทีปะลา)